

Приложение 4
к приказу МБДОУ
«Детский сад № 2 “Ромашка”» от
28.03.2023 года № 01-17/01-17/35

СОГЛАСОВАНО:
на заседании Педагогического совета
Протокол № 3 от «13» апреля 2023 года



**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)**

Первый этап:

- Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап:

- Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО.
- Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО.
- Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|-------|--|-----------------------|
| 1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. | март |
| 2. | Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО. | март-май |
| 3. | Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом. | март-апрель |
| 4. | Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО. | март-июнь |
| 5. | Обеспечение участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО. | По мере необходимости |

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

-Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|-------|---|-------------------------|
| 1. | Организация обсуждения ФОП ДО. | март |
| 2. | Анализ содержания ФОП ДО. Определение основных различий с имеющихся ООП ДО. | март-апрель |
| 3. | Подготовка проекта дополнений и изменений в ООП ДО в соответствии с ФОП ДО. | фмарт--апрель |
| 4. | Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО. | март-июнь |
| 5. | Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО. | В течение учебного года |
| 6. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО. | март-август |
| 7. | Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности. | май-август |

-Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|-------|---|-------------|
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения. | март-август |
| 2. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО. | март-август |

-Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
|-------|--|-------------|
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП ДО. | март-август |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ. | март-август |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО. | март-август |